

EPR : Retour aux Réalités !

30 juillet 2010,

EDF vient d'annoncer le report de deux ans, à 2014, de la mise en service de l'EPR à Flamanville.

Pour FO Energie et Mines, cette annonce n'est pas une surprise. Elle ne fait qu'entériner ce que la réalité de l'avancement des travaux sur site imposait.

FO Energie et Mines condamne la surenchère et la compétition entre AREVA et EDF entourant le lancement des projets finlandais OL3 et français FLA3 qui ont conduit à annoncer des retards néfastes à l'image de marque des entreprises alors que les délais réels ne sont en rien choquants pour des prototypes.

Vouloir construire un prototype plus rapidement qu'une tranche de série était une véritable gageure qui n'a de sens que si des moyens considérables sont mis à disposition, ce qui n'est pas le cas !

Pour FO Energie et Mines, le personnel EDF et sous-traitant, dont le professionnalisme n'est pas en cause, ne doit pas faire les frais de la recherche à tout prix de la tenue de ces nouveaux délais.

La réussite technique de ce grand projet structurant pour l'énergie nucléaire en France et dans le monde et le respect scrupuleux des règles concernant la protection des travailleurs sur le chantier doivent prévaloir sur toute autre considération.