

Mise en place des outils informatiques en version définitive (Infogérance)

Annoncée depuis 2005, la livraison des nouveaux outils permettant une gestion totalement intégrée de tous nos assurés sociaux a été reportée de trimestre en trimestre. La CNAMTS s'était encore engagée récemment sur la date de décembre 2009, puis report à nouveau sur une date prévue fin du 1^{er} trimestre 2010...

Véritable Arlésienne, FO Energie et Mines a une nouvelle fois demandé à la Direction de la CAMIEG un suivi du planning.

Surprise, la Direction de la CAMIEG confirme un nouveau retard : décembre 2010...

Affichée par certains comme le remède miracle aux maux actuels et dysfonctionnements récurrents de la CAMIEG, cette Infogérance devait résoudre tous les problèmes...

Les causes de ce nouveau retard :
INCURIE. INCOMPETENCE ou STRATEGIE ?

Pour FO Energie et Mines, il s'agit d'un nouvel affront fait aux assurés sociaux.

FO Energie et Mines demande à la direction de la CAMIEG de mettre tous les moyens humains, techniques et financiers pour résoudre les dossiers en suspens. Toutes les réclamations doivent être réglées en urgence par quelque moyen que ce soit. Le retard de livraison des outils informatiques ne saurait être un motif de nouvelles complications.

FO Energie et Mines interpelle le Ministère de la Santé et la CNAMTS et renouvelle sa demande d'enquête par l'IGAS afin de faire toute la clarté sur les difficultés rencontrées.

le 2 mars 2010